COMITATO SISMA CENTRO ITALIA

Rapporto Intermedio Quadrimestrale Finanziario per IMP "ATERNO VETRO"

Codice Budget	Titolo	BUDGET DELLA PROPOSTA INIZIALE	BUDGET MODIFICATO	BUDGET TOTALE SPESO REPORT 1	BUDGET TOTALE SPESO REPORT 2
1	**Titolo 1 Costi diretti**				
1.A	***Attivita' di Formazione***				
1.A.1	*Formazione di 2 unità produttive per la specializzazione al tavolo da taglio*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.B	***Sostegno allo sviluppo sociale e miglioramento della qualità della vita***				
…	…				
1.C	***Acquisti di beni e servizi***				
1.C.1	*Tavolo taglio vetri stratificati (Antinfortunio-Antisfondamento) "LAMILINEA 548 LAM/49"*	114.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.C.1	*Tavolo taglio vetri stratificati (Antinfortunio-Antisfondamento) "LAMILINEA 548 LAM/49" FATT. 292 (2 acconti + 1 saldo)*	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.C.1	*Tavolo taglio vetri stratificati (Antinfortunio-Antisfondamento) "LAMILINEA 548 LAM/49" FATT. 942 (4 acconti + 1 saldo)*	0,00	0,00	0,00	61.606,56
1.C.2	*Ventosa a supporto del tavolo da taglio*	5.600,00	2.700,00	0,00	0,00
1.C.2	*Ventosa a supporto del tavolo da taglio FT.593*	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.C.3	*Autocarro con cassone dedicato*	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.C.4	*Centro di lavoro a controllo numerico "PRATICA PLUS 3300"*	23.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.C.4	*Centro di lavoro a controllo numerico "PRATICA PLUS 3300" FT.294 (1 acconto + saldo)*	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.C.4	*Centro di lavoro a controllo numerico "PRATICA PLUS 3300" FT.582 (2 acconti + 1 saldo)*	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1.C.4	*Centro di lavoro a controllo numerico "PRATICA PLUS 3300" FT.677 (1 acconto + 1 saldo)*	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1.D	***Affitto di beni e servizi***				
…	…				
1.E	***Promozione sociale sul territorio***				
…	…				
1.F	***Altre attività d'interesse sociale e comunitario***				
1.F.1	*Ristrutturazione tramezzi danneggiati dal sisma del 2016*	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00
1.F.1	*Ristrutturazione tramezzi danneggiati dal sisma del 2016 FT.6 (1 acconto + saldo)*	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.F.1	*Ristrutturazione tramezzi danneggiati dal sisma del 2016 FT.7*	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1.F.2	*Fidejussione*	4.000,00	988,00	0,00	0,00
1.F.2	*Fidejussione 05/07/2018*	0,00	0,00	164,71	0,00
1.F.2	*Fidejussione 05/07/2019*	0,00	0,00	199,65	0,00
1.F.2	*Fidejussione 05/10/2018*	0,00	0,00	0,00	164,71
1.F.2	*Fidejussione 05/01/2019*	0,00	0,00	0,00	164,71
1.G	***Personale Operativo dipendente / collaboratori tempo pieno o part time***				
…	…				

Codice Budget	Titolo	BUDGET DELLA PROPOSTA INIZIALE	BUDGET MODIFICATO	BUDGET TOTALE SPESO REPORT 1	BUDGET TOTALE SPESO REPORT 2
1.H	***Consulenti***				
…	…				
2	**Titolo 2 Costi di supporto**				
2.A.	***Personale Amministrativo tempo pieno o part time***				
2.A.1	*Costo del personale*	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.A.1	*Costo del personale settembre 2018*	0,00	0,00	0,00	781,55
2.A.1	*Costo del personale ottobre 2018*	0,00	0,00	0,00	726,37
2.A.1	*Costo del personale novembre 2018*	0,00	0,00	0,00	1.309,11
2.A.1	*Costo del personale dicembre 2018*	0,00	0,00	0,00	1.206,51
2.A.1	*Costo del personale gennaio 2019*	0,00	0,00	0,00	1.501,38
2.A.1	*F24*	0,00	0,00	0,00	2.247,42
2.B	***Costi funzionamento e Supporto logistico tempo pieno o part time***				
2.B.1	*Costi di funzionamento per la durata del progetto*	26.940,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale costi Titolo 1 + Titolo 2	259.540,00	288.188,00	65.364,36	88.908,32
	Totale Budget Progetto	**259.540,00**	**288.188,00**	**65.364,36**	**88.908,32**